Projektauswertung Zusammenfassung

Zeitraum vom 01.07.2010 bis 31.07.2010

Kunde 1

Summe Erster Mitarbeiter 72,00 h
Summe Zweiter Mitarbeiter 56,00 h
Summe Kunde 1 128,00 h
Kunde 2

Summe Zweiter Mitarbeiter 120,00 h
Summe Kunde 2 120,00 h
Summe gesamt 248,00 h
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Projektauswertung Details

Zeitraum vom 01.07.2010 bis 31.07.2010

Kunde 1

Erster Mitarbeiter

Tatigkeit Beschreibung / Kommentar Zeit
01.07.2010

01 Grundlagenermittlung 08,00 h
02.07.2010

01 Grundlagenermittlung 08,00 h
05.07.2010

01 Grundlagenermittlung 08,00 h
06.07.2010

01 Grundlagenermittlung 08,00 h
07.07.2010

01 Grundlagenermittlung 08,00 h
08.07.2010

01 Grundlagenermittlung 08,00 h
09.07.2010

01 Grundlagenermittlung 08,00 h
12.07.2010

01 Grundlagenermittlung 08,00 h
13.07.2010

01 Grundlagenermittlung 08,00 h
Summe Erster Mitarbeiter 72,00 h
Zweiter Mitarbeiter

Tatigkeit Beschreibung / Kommentar Zeit
01.07.2010

01 Grundlagenermittlung 08,00 h
02.07.2010

01 Grundlagenermittlung 08,00 h
05.07.2010

01 Grundlagenermittlung 08,00 h
06.07.2010

01 Grundlagenermittlung 08,00 h
07.07.2010

01 Grundlagenermittlung 08,00 h
08.07.2010

01 Grundlagenermittlung 08,00 h
09.07.2010

01 Grundlagenermittlung 08,00 h
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Summe Zweiter Mitarbeiter 56,00 h

Summe Kunde 1 128,00 h
Kunde 2

Zweiter Mitarbeiter

Tatigkeit Beschreibung / Kommentar Zeit
12.07.2010

01 Grundlagenermittlung 08,00 h
13.07.2010

01 Grundlagenermittlung 08,00 h
14.07.2010

01 Grundlagenermittlung 08,00 h
15.07.2010

01 Grundlagenermittlung 08,00 h
16.07.2010

01 Grundlagenermittlung 08,00 h
19.07.2010

01 Grundlagenermittlung 08,00 h
20.07.2010

01 Grundlagenermittlung 08,00 h
21.07.2010

01 Grundlagenermittlung 08,00 h
22.07.2010

01 Grundlagenermittlung 08,00 h
23.07.2010

01 Grundlagenermittlung 08,00 h
26.07.2010

02 Vorplanung 08,00 h
27.07.2010

02 Vorplanung 08,00 h
28.07.2010

02 Vorplanung 08,00 h
29.07.2010

02 Vorplanung 08,00 h
30.07.2010

02 Vorplanung 08,00 h
Summe Zweiter Mitarbeiter 120,00 h
Summe Kunde 2 120,00 h
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Summe gesamt 248,00 h
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